11/152 JAMOLICE PRUTAH

Zprava o planu provadénych praci é. 19

Dodavatel: HABAU CZs.r. o

Obdobi: 30.10.2017 —05.11.2017

1. Popis planovanych praci:

C 101 - Silnice 11/152

Odkop aktivni zony na paraplan, provadéni konstrukénich vrstev vozovky ve.
geomfize.

Montaz UV.

Prace na podélné drenézi.

Montaz silni¢nich obrub.

C 201 - MOSTEV. €. 152 - 025

Cerpani spodni vody.
MontéZ bednéni na fimsy
Z&syp opér

Betonaz rimsy

C 301 - Destova kanalizace

Préce na |. Etapé dokonceny

C302.1aC 302.2 - Destové pripojky verejna a soukroma ¢ast

Viykopové préce, loZe, pokladka potrubi, obsyp a zasyp se zhutnéni.
Provadéni vicepraci — napojeni pripojek mimo rozsah PD

C 121.1 - Uprava pésich komunikaci a vjezdd

Odkop konstrukce pésich komunikaci.
Montaz zahradnich obrub.

Provedeni konstrukénich vrstev chodnikd
Pokladka zdmkové dlazby + reliéfni dlazby

C501.1aC501.2 - PreloZky plynu

Viykopové préce, loZe, pokladka potrubi, zaméreni geodetem, obsyp a zasyp se
zhutnénim (mimo problémovych Gseka — viz zapisy)
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C 123 — Most Dobfinsko

Betonaz z&kladl druhé etapy
Zatrubnéni vodotece
Panelova rovnanina

Montaz skuze

C 351 — Prelozky vodovodu

Seznam predanych technologickych pfedpisa:

Viykopové préce, loZe, pokladka potrubi, zaméreni geodetem, obsyp a zasyp se

zhutnénim na . etapé

Oznaceni Nazev technologického predpisu predano | odsouhlaseno

01 Most 4131 - 1. 07/2017 07/2017
02 Frézovani za studena 11.07.2017 07/2017
03 Zemni prace 17.07.2017 07/2017
04 SD 17.07.2017 07/2017
05 Provizorni preloZka vodovou 17.07.2017 07/2017
06 Spin&ni pramencovymi lany 07/2017 07/2017
07 Vrty s chranickou 07/2017 07/2017
08 Most Jamolice C 201 07/2017 07/2017
09 Destovy kanalizace v¢. pripojek 07/2017 07/2017
10 Mikropiloty 07/2017 07/2017
11 Z&porove pazeni 07/2017 07/2017
12 PKO zébradli 07/2017
13 Vyroba a svarovani zabradli 07/2017

ZKOUSKY : €123 - laboratof pfi betonéi

2. Prejimky :

Zékladové sprara — paraplari
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V Jamolicich dne 27.10.2017 Vypracoval: Josef Némec



