

II/152 JAMOLICE PRŮTAH

Zpráva o plánu prováděných prací č. 34

Dodavatel: HABAU CZ s. r. o

Období: 26.02.2018 – 02.03.2018

Popis plánovaných prací:

Z důvodů nevhodných klimatických podmínek se práce na všech objektech přerušují. Zahájení prací bude dohodnuto s investorem na základě změny klimatických podmínek.

Seznam předaných technologických předpisů:

Označení	Název technologického předpisu	předáno	odsouhlaseno
01	Most 4131 – 1.	07/2017	07/2017
02	Frézování za studena	11.07.2017	07/2017
03	Zemní práce	17.07.2017	07/2017
04	ŠD	17.07.2017	07/2017
05	Provizorní přeložka vodovou	17.07.2017	07/2017
06	Spínání pramencovými lany	07/2017	07/2017
07	Vrty s chráničkou	07/2017	07/2017
08	Most Jamolice C 201	07/2017	07/2017
09	Dešťový kanalizace vč. přípojek	07/2017	07/2017
10	Mikropiloty	07/2017	07/2017
11	Záporové pažení	07/2017	07/2017
12	PKO zábradlí	07/2017	
13	Výroba a svařování zábradlí	07/2017	

Zkoušky :

1. Přejímky : Laboratoř při betonáži

V Jamolicích dne 23.02.2018

Vypracoval: Josef Němec