

# II/152 JAMOLICE PRŮTAH

## Zpráva o plánu prováděných prací č. 25

Dodavatel: HABAU CZ s. r. o

Období: 11.12.2017 – 17.12.2017

---

### 1. Popis plánovaných prací:

C 121.1 - Úprava pěších komunikací a vjezdů

- Odkop konstrukce pěších komunikací.
- Montáž zahradních obrub.
- Provedení konstrukčních vrstev chodníků

C 123 – Most Dobřínsko

- Vázání výztuže na stěně výtoku
- Zatrubnění vodoteče na výtoku
- Montáž panelové rovnaniny na výtoku
- Montáž bednění stěny na výtoku

Seznam předaných technologických předpisů:

| Označení | Název technologického předpisu  | předáno    | odsouhlaseno |
|----------|---------------------------------|------------|--------------|
| 01       | Most 4131 – 1.                  | 07/2017    | 07/2017      |
| 02       | Frézování za studena            | 11.07.2017 | 07/2017      |
| 03       | Zemní práce                     | 17.07.2017 | 07/2017      |
| 04       | ŠD                              | 17.07.2017 | 07/2017      |
| 05       | Provizorní přeložka vodovou     | 17.07.2017 | 07/2017      |
| 06       | Spínání pramencovými lany       | 07/2017    | 07/2017      |
| 07       | Vrty s chráničkou               | 07/2017    | 07/2017      |
| 08       | Most Jamolice C 201             | 07/2017    | 07/2017      |
| 09       | Dešťový kanalizace vč. přípojek | 07/2017    | 07/2017      |
| 10       | Mikropiloty                     | 07/2017    | 07/2017      |
| 11       | Záporové pažení                 | 07/2017    | 07/2017      |
| 12       | PKO zábradlí                    | 07/2017    |              |
| 13       | Výroba a svařování zábradlí     | 07/2017    |              |
|          |                                 |            |              |
|          |                                 |            |              |
|          |                                 |            |              |
|          |                                 |            |              |

# II/152 JAMOLICE PRŮTAH

Zkoušky :

2. Přejímky : Laboratoř při betonáži

V Jamolicích dne 08.12.2017

Vypracoval: Josef Němec