

# II/152 JAMOLICE PRŮTAH

## Zpráva o plánu prováděných prací č. 31

Dodavatel: HABAU CZ s. r. o

Období: 05.02.2018 – 11.02.2018

---

### 1. Popis plánovaných prací:

C 121.1 - Úprava pěších komunikací a vjezdů

- Montáž zahradních obrub.
- Provedení konstrukčních vrstev chodníků
- Pokládka zámkové dlažby

C 123 – Most Dobřínsko

- Montáž bednění stěny na výtoku
- Betonáž stěny na výtoku
- Částečné terénní úpravy
- Demontáž zatrubnění na výtoku

C301 – Dešťová kanalizace II. etapa

- Hloubení rýhy
- Pokládka potrubí, provedení lože, obsypu vč. zásypu se zhutněním na II. Etapě

### Seznam předaných technologických předpisů:

| Označení | Název technologického předpisu  | předáno    | odsouhlaseno |
|----------|---------------------------------|------------|--------------|
| 01       | Most 4131 – 1.                  | 07/2017    | 07/2017      |
| 02       | Frézování za studena            | 11.07.2017 | 07/2017      |
| 03       | Zemní práce                     | 17.07.2017 | 07/2017      |
| 04       | ŠD                              | 17.07.2017 | 07/2017      |
| 05       | Provizorní přeložka vodovou     | 17.07.2017 | 07/2017      |
| 06       | Spínání pramencovými lany       | 07/2017    | 07/2017      |
| 07       | Vrty s chráničkou               | 07/2017    | 07/2017      |
| 08       | Most Jamolice C 201             | 07/2017    | 07/2017      |
| 09       | Dešťový kanalizace vč. přípojek | 07/2017    | 07/2017      |

## II/152 JAMOLICE PRŮTAH

|    |                             |         |         |
|----|-----------------------------|---------|---------|
| 10 | Mikropiloty                 | 07/2017 | 07/2017 |
| 11 | Záporové pažení             | 07/2017 | 07/2017 |
| 12 | PKO zábradlí                | 07/2017 |         |
| 13 | Výroba a svařování zábradlí | 07/2017 |         |
|    |                             |         |         |
|    |                             |         |         |
|    |                             |         |         |
|    |                             |         |         |

Zkoušky :

2. Přejímky :            Laboratoř při betonáži

V Jamolicích dne 04.02.2018

Vypracoval: Josef Němec